УТВЕРЖДЕН
Заведующий МБДОУ № 15
г. Невинномысска
_____В. В. Калиновская
«_03_» __декабря___2018 г.

СВОДНЫЙ ПЛАН проекта
«Формирование коммуникативной компетентности дошкольников средствами дивергентного речевого развития».

Куратор проекта	Калиновская Вера Владимировна заведующий МБДОУ № 15 г. Невинномысска
Администратор проекта	Казарова Лариса Викторовна – старший воспитатель МБДОУ № 15 г. Невинномысска
Разработчик сводного плана	Проектный офис

1. План проекта по контрольным точкам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	Общие организационные мероприятия по проекту				
1.	Утвержден паспорт проекта.	03.12.2018	Паспорт проекта	ПО	Руководитель ПО Казарова Л.В.
2.	Подготовлены локальные нормативные акты по сопровождению проекта	03.12.2018	Локальные нормативные акты	ПО	Куратор ПО Калиновская В.В.
3.	Сводный план реализации приоритетного проекта утвержден	03.12.2018	Протокол Проектного офиса (ПО)	Руководитель ПО Казарова Л.В.	Руководитель ПО Казарова Л.В.
4.	Внесение изменений в сводный план приоритетного проекта	30.01.2019	Изменения согласованы и утверждены	Руководитель ПО Казарова Л.В.	Куратор ПО Калиновская В.В.
5.	Создана рабочая группа по реализации проекта	03.12.2018	Приказ ДОУ	Руководитель ПО Казарова Л.В.	Куратор ПО Калиновская В.В.

6.	Создана информационная платформа по сопровождению проекта в сети «Интернет»	01.03.2019	Страница сайта	Руководитель ПО Казарова Л.В.	Куратор ПО Калиновская В.В.
7.	Подготовлен отчет о выполнении мероприятий проекта	25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021	Отчет о выполнении мероприятий	Администратор ПО Гаврилова Светлана Георгиевна	Руководитель ПО Казарова Л.В.
	Функциональное направление 1. Освоение методологических подходов в развитии коммуникативных компетентностей воспитанников.				
1.1.	Разработан механизм и инструментарий по выявлению готовности педагогов к внедрению проектного подхода (составление профессиограмм)	конец марта 2019	инструментарий (профессиограмм)	Члены рабочей группы Чупринюк З.А. Рудоманова Н.В.	Руководитель ПО Казарова Л.В.
1.2.	Проведен анализ готовности педагогов к внедрению проектного подхода	май 2019	отчет	Члены рабочей группы Чупринюк З.А. Рудоманова Н.В.	Руководитель ПО Казарова Л.В.
1.3.	Разработан механизм и инструментарий по выявлению уровня сформированности коммуникативных компетентностей воспитанников	конец марта 2019	инструментарий	Члены рабочей группы Чупринюк З.А. Рудоманова Н.В.	Руководитель ПО Казарова Л.В.
1.4.	Проведен анализ уровня сформированности коммуникативных компетентностей воспитанников	май 2019	отчет	Члены рабочей группы Чупринюк З.А. Рудоманова Н.В.	Руководитель ПО Казарова Л.В.
1.5.	Накоплен банк данных методической литературы, методик на бумажном и электронном носителях.	постоянно 25.12.2021	банк банных	Члены рабочей группы Чупринюк З.А. Рудоманова Н.В.	Руководитель ПО Казарова Л.В.
1.6.	Составлены планы семинаров по обучению педагогов	01.09.2019 01.09.2020	план	Администратор ПО Борисова А.В.	Руководитель ПО Казарова Л.В.
1.7.	Проведены тренинги профессионально-педагогической компетентности, межличностного общения	01.11.2019 01.11.2020	тренинги	Члены рабочей группы Чупринюк З.А. Рудоманова Н.В.	Руководитель ПО Казарова Л.В.
1.8.	Расширен спектр дополнительных услуг по развитию коммуникативной компетентности дошкольников *(не*	25.12.2021	перечень услуг	Администратор ПО Борисова А.В.	Руководитель ПО Казарова Л.В.

	входящих в рамки ООП ДО)				
2.	**Функциональное направление 2.** Наполнение компонентов воспитательно-образовательной работы содержанием (технологиями, механизмами, формами) по развитию коммуникативной компетентности воспитанников.				
2.1.	Разработана модель (алгоритм) взаимодействия педагогов с дошкольниками по обучению навыкам публичного выступления	25.12.2019.	модель взаимодействия	Члены рабочей группы Чупринюк З.А. Рудоманова Н.В.	Руководитель ПО Казарова Л.В.
2.2.	Внедрены современные инновационные подходы в образовательном пространстве	25.12.2021	методическая копилка	Члены рабочей группы Чупринюк З.А. Рудоманова Н.В.	Руководитель ПО Казарова Л.В.
2.3.	Разработан план итоговых мероприятий	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021	план	Администратор ПО Борисова А.В.	Руководитель ПО Казарова Л.В.
3	**Функциональное направление 3.** Включение семьи в процессы развития коммуникативной компетентности воспитанников.				
3.1.	Разработан механизм и инструментарий по выявлению уровня готовности родителей взаимодействовать с ребенком по развитию коммуникативной компетентности	конец марта 2019	инструментарий	Члены рабочей группы Чупринюк З.А. Рудоманова Н.В.	Руководитель ПО Казарова Л.В.
3.2.	Проведен анализ готовности родителей взаимодействовать с ребенком по развитию коммуникативной компетентности	май 2019	отчет	Члены рабочей группы Чупринюк З.А. Рудоманова Н.В.	Руководитель ПО Казарова Л.В.
3.3.	Подготовлены планы мероприятий с родителями воспитанников по повышения коммуникативной компетентности	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021	планы	Администратор ПО Борисова А.В.	Руководитель ПО Казарова Л.В.
3.4.	Размещены интерактивные сервисы в информационно-коммуникативной сети «Интернет»	25.12.2021	сайт	Администратор ПО Борисова А.В.	Руководитель ПО Казарова Л.В.

2. План финансового обеспечения проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Бюджетные источники финансирования, рублей		Внебюджетные источники финансирования	Всего, рублей
		Муниципалитет	Регион		
«Общие организационные мероприятия по проекту»					
1.	Разработана модель взаимодействия педагогов с дошкольниками по обучению навыкам публичного выступления и дискуссии	-	-	-	-
2.	Разработаны модели компетенций педагогов, в полномочия которых входит осуществление проектной деятельности	-	-	-	-
«*Функциональное направление проекта*»					
3.	Организовано дополнительное профессиональное образование по соответствующей образовательной программе для сотрудников, осуществляющих проектную деятельность	-	-	45 000,00	45 000,00
4.	В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены интерактивные сервисы с формами информационного бюро	-	-	36 000,00	36 000,00
5.	Субсидии на денежное вознаграждение за участие педагогических работников в проектной деятельности.	-		76 680,00	76 680,00